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“Geriist da, Baufirma (wohl) weg

Bausenat muss sich mit Sanierung eines Carossa-Gebdudes beschiftigen

Von Bernhard Beez

Q. Is Markus Heber Anfang

August im Rahmen eines

Schiileraustauschs in den
Flieger nach Australien stieg,
schien alles noch in bester Ordnung.
Die Arbeiten am Nebengebiude des
Hans-Carossa-Gymnasiums (HCG)
schritten gut voran, die Ddmmplat-
ten waren angebracht und iiber die
kiinftige Gestaltung der AuBenfas-
sade hatte der Schulleiter bereits
gemeinsam mit Fachleuten beraten.
Umso verwunderter war Heber, als
er nach seiner Riickkehr aus ,,Down
Under“ feststellen musste, dass in
der Zwischenzeit kaum etwas vo-
rangegangen war. Und an diesem
Zustand hat sich bis heute prak-
tisch nichts gedndert: Das Bauge-
riist steht nahezu verlassen da, die
Mitarbeiter der Baufirma sind seit
Wochen nicht mehr aufgetaucht.
Dem Vernehmen nach gibt es unter-
schiedliche Auffassungen zwischen
der Firma und der Stadt Landshut
iiber die Zahlungsmodalitidten. Nun
muss sich der Bausenat in seiner
morgigen Sitzung mit dieser Ange-
legenheit befassen.

Dies erfolgt auf Antrag des CSU-
Fraktionssprechers Rudi Schnur. Er
forderte die Verwaltung auf, iiber
die Ursachen der Verzigerung zu
berichten und zeitnahe, wirkungs-
volle AbhilfemaBnahmen aufzuzei-
gen. ,Der Schulbetrieb darf nicht
wesentlich beeintrachtigt werden®,
so Schnur in seinem Antrag.

Zumindest in diesem Punkt kann
Markus Heber den CSU-Politiker
beruhigen: ,Da es sich um die Ar-
beiten an der AuBenfassade han-
delt, ist der Unterricht nicht betrof-
fen“, teilte der HCG-Direktor im
Gesprich mit der LZ gleich mehr-
mals mit. ,,Es sieht halt nicht schon
aus.“ Jedoch sei der Vorgang an sich
natiirlich in héchstem Mafle &rger-

lich, rdumte Heber ein. Seit Mitte
September sei an dem Gebiude, in
dem der naturwissenschaftliche
Trakt untergebracht ist, nicht mehr
gearbeitet worden. Offenbar sei die
damit beauftragte Baufirma nun
komplett drauBlen, was eine Neu-
vergabe notwendig machen wiirde.
Ganz zu schweigen davon, dass die
nun eingebauten Dammplatten ei-
nen nassen Winter wohl kaum tiber-
leben wiirden und demzufolge
wahrscheinlich - sollte nicht noch
schnell eine Losung gefunden wer-
den - ersetzt werden miissten. ,,Da
frage ich mich als Steuerzahler na-
tiirlich: Wie teuer wird es nun, was
kommt da noch obendrauf?*

»Man sollte die
Vergabepraxis iiberdenken”
Der Stadtverwaltung will Heber
dabei iiberhaupt keinen Vorwurf
machen, ganz im Gegenteil: , Die
Zusammenarbeit war hervorra-

gend. Was man aber wohl mal {iber-

denken sollte, wire die Vergabepra-
xis bei solchen Arbeiten.“ Was He-
ber konkret meint: Eine Verwaltung
ist bis auf ganz wenige Ausnahmen
gezwungen, bei einer Ausschrei-
bung das glinstigste Angebot vorzu-
schlagen, was dann von den Stadt-
riten in der Regel auch abgesegnet
wird. ,,In unserem Fall hat eine Fir-
ma von weit entfernt den Zuschlag
bekommen und sich nun verab-
schiedet, sagt Heber. Womit die
Kosten fiir die 6ffentliche Hand al-
ler Voraussicht nach nun deutlich
hoher kamen, als wenn man gleich
zu Beginn mit einer bewahrten Fir-
ma aus der Region die Zusammen-
arbeit vereinbart hitte. ,Aber das
ist natiirlich nicht die Aufgabe der
Stadt, sondern des Gesetzgebers,
die Vergabepraxis dahingehend zu
andern”, sagte Markus Heber.

Das Baureferat wollte sich zu
dem Thema auf LZ-Anfrage nicht.
duBlern, da man dem Bausenat am
morgigen Freitag nicht vorgreifen
wollte.
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Verlassenes Baugeriist: Seit Mitte September wurde an der AuRenfassade des

Nebengebiudes nicht mehr gearbeitet. ,Der Unterricht ist nicht betroffen. Aber

es schaut halt nicht schon aus*, sagt Schulleiter Markus Heber.
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